


## Modulo planes de trabajo - Carga de líneas de trabajo

Para realizar la carga de datos de líneas de trabajo previamente se deben completar los datos de planes de trabajo y los porcentajes de dedicación de personal afectado a los mismos a través de la opción **Movimientos – Generación de planes y presupuestos**.

Ingresar a **Movimientos – Líneas de trabajo**.



Al ingresar el usuario habilitado accederá a las líneas de trabajo vinculadas con los planes de trabajo a los que tiene permiso.

A continuación vemos un ejemplo del plan CAA.II.2.4:

ABM DE LINEAS DE TRABAJO

**Planes**

Código	Programa	Subprograma	Proyecto
CAA.III.4	Caña de Azúcar	Agronomía de la Caña	Sistemas de Producción Suster
<b>CAA.II.2.4</b>	Caña de Azúcar	Agronomía de la Caña	Manejo de la Plantación y el C
CAA.II.2.5	Caña de Azúcar	Agronomía de la Caña	Manejo de la Plantación y el C
CISU01	Citrus	Citrus	Nutrición.
CISU02	Citrus	Citrus	Prácticas Culturales.
DDESSUE	SERVICIOS	DDE	SUELOS
GRSU1	Granos	Granos	Suelos

**Períodos**

**Líneas de trabajo**

Descripción	Responsable	Inicio	Fin	Estado	Avance % (Nulo no aplica)	Observaciones
1 - Fertilización Fosfatada en socas de edad avan	000848 ROMERO, JUAN K	01/01/2021	31/12/2021	2 En Curso	90.00	
2 - Fertilización con azufre en socas de edad avan	000848 ROMERO, JUAN K	01/01/2021	31/12/2021	3 Completad	100.00	
3 - Fertilización con Potasio (K), Calcio (Ca) y Me	000848 ROMERO, JUAN K	01/01/2021	31/12/2021	3 Completad		

**Avances**

Meta	Avance % (Nulo no aplica)	Descripción
1.1 Visitas al campo y reuniones con productores, integrantes de grupo	80.00	
1.2 Presentación de resultados diversos eventos, entre las cuales poder		
1.3 Reuniones con productores organizados por YARA (2020 y 2021).	100.00	

**Planes:** planes de trabajo a los cuales el usuario tiene permiso de carga.

**Periodo:** ordenados en forma descendente.

**Líneas de trabajo:**

- *Descripción*: ingresar una breve descripción de la línea de trabajo.
- *Responsable*: presionar la tecla F9 para ver la lista del personal que fue definido en los planes de trabajo y seleccionar el responsable de la línea de trabajo.
- *Inicio*: fecha de inicio, puede ser anterior al periodo.
- *fin*: fecha de fin, puede ser posterior al periodo o nula si es una fecha abierta.
- *Estado*: presionar la tecla F9 para ver la lista de posibles estados.
  - 1 – No iniciado.
  - 2 – En curso.
  - 3 – Completado.
  - 4 – Cancelado.
- *Avance %*: El porcentaje mostrado es el promedio de los porcentajes que figuran en la solapa “Avances” correspondiente.
- *Observaciones*.

**Avances:** Se ingresan los avances correspondientes a la línea de trabajo.

- *Metas*: Ingresar breve descripción de las metas que puedan medirse con un porcentaje de avance, en algunos casos serán metas no medibles para estos se dejara el valor nulo en el campo *Avance %*.
- *Avance %*: Ingresar el porcentaje de avance de cada meta que se va ejecutando en el periodo. Cada vez que se ingresa el porcentaje de avance de una meta se actualiza automáticamente el porcentaje promedio de avance de la línea de trabajo correspondiente. Las metas con porcentaje de avance nulo (no aplicable) no cuentan para el cálculo del porcentaje de avance de la línea de trabajo.

Ejemplos:

En el siguiente caso el porcentaje de avance de la línea de trabajo sería el promedio resultante de la suma de los porcentajes de avance de las metas divididos en la cantidad de metas cuyos porcentajes de avance no sean nulos:  $(180/2) = 90$ .

Lineas de trabajo							
Descripción	Responsable	Inicio	Fin	Estado	Avance % (Nulo no aplica)	Observaciones	
1 - Fertilización Fosfatada en socas de edad avan	000848 ROMERO, JUAN IC	01/01/2021	31/12/2021	2 En Curso	90.00		
2 - Fertilización con azufre en socas de edad avan	000848 ROMERO, JUAN IC	01/01/2021	31/12/2021	3 Completad	100.00		
3 - Fertilización con Potasio (K), Calcio (Ca) y Ma	000848 ROMERO, JUAN IC	01/01/2021	31/12/2021	3 Completad			

Avances		
Meta	Avance % (Nulo no aplica)	Descripción
1.1 Visitas al campo y reuniones con productores, integrantes de grup	80.00	
1.2 Presentación de resultados diversos eventos, entre las cuales poder		
1.3 Reuniones con productores organizados por YARA (2020 y 2021).	100.00	

En el siguiente caso todos los porcentajes de avance de las metas tienen puesto un valor, por lo tanto el porcentaje de avance de la línea de trabajo sería  $(300/3) = 100$ .

Lineas de trabajo							
Descripción	Responsable	Inicio	Fin	Estado	Avance % (Nulo no aplica)	Observaciones	
1 - Fertilización Fosfatada en socas de edad avan	000848 ROMERO, JUAN IC	01/01/2021	31/12/2021	2 En Curso	90.00		
2 - Fertilización con azufre en socas de edad ava	000848 ROMERO, JUAN IC	01/01/2021	31/12/2021	3 Completad	100.00		
3 - Fertilización con Potasio (K), Calcio (Ca) y Me	000848 ROMERO, JUAN IC	01/01/2021	31/12/2021	3 Completad			

Avances		
Meta	Avance % (Nulo no aplica)	Descripción
2.1 Visitas al campo y reuniones con productores, integrantes de grupo	100.00	
2.2 Presentación de resultados diversos eventos, entre las cuales poder	100.00	
2.3 Reuniones con productores organizados por YARA (2020 y 2021).	100.00	

En el siguiente caso todos los porcentajes de avance de las metas tienen valor nulo (no aplicable), por lo tanto el porcentaje de avance resultante de la línea de trabajo es nulo (no aplicable).

Lineas de trabajo							
Descripción	Responsable	Inicio	Fin	Estado	Avance % (Nulo no aplica)	Observaciones	
1 - Fertilización Fosfatada en socas de edad avan	000848 ROMERO, JUAN IC	01/01/2021	31/12/2021	2 En Curso	90.00		
2 - Fertilización con azufre en socas de edad ava	000848 ROMERO, JUAN IC	01/01/2021	31/12/2021	3 Completad	100.00		
3 - Fertilización con Potasio (K), Calcio (Ca) y Me	000848 ROMERO, JUAN IC	01/01/2021	31/12/2021	3 Completad			

Avances		
Meta	Avance % (Nulo no aplica)	Descripción
3.1 Visitas al campo y reuniones con productores, integrantes de grupo		
3.2 Presentación de resultados diversos eventos, entre las cuales poder		
3.3 Reuniones con productores organizados por YARA (2020 y 2021).		

- *Descripción*: breve descripción de las novedades correspondientes a la meta.

**Importante:** al finalizar la carga o cada vez que se modifiquen datos correspondientes a las líneas de trabajo o avances apretar la tecla **F10** para grabar los cambios.